UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Cronograma para la elaboración del Programa Anual Operativo (PAO) 2013 y su integración al Presupuesto Anual Universitario (PAU) 2013

No	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE					OCTUBRE																					NOVIEMBRE										DICIEMBRE									RESPONSABLE
		24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	…	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	01	05	06	07	08	09	12	…	30	03	04	05	06	07	10	11	13	14	
1	Reunión de coordinación previa al lanzamiento del PAO 2013	X																																										DGP y DEEDI
2	Preparación de documentos para el lanzamiento de la elaboración del PAO 2013		X	X																																								DGP y DEEDI
3	Revisión y Actualización de los Lineamientos para el Ejercicio del PAU 2013 para su lanzamiento en la página web institucional		X	X																																								DAF
4	Revisión y actualización de las aplicaciones del PAU			X	X	X	X	X																																				DGP y DIyS
5	Difusión de los documentos guía por medio de la página web de la DGP						X																																					DGP y DEEDI
6	Desarrollo de los trabajos colegiados para la formulación del PAO 2013						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		Trabajo colegiado en cada dependencia
7	Captura, revisión y envío electrónico del PAO 2013 para priorización y validación por los responsables de los centros de costos y dependencias								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		Trabajo colegiado en cada dependencia
8	Envío electrónico del PAO 2013 a los responsables de los Programas Rectores para su consulta, análisis y dictamen																						X	X	X	X	X	X	X																Responsables de las dependencias universitarias académicas y de gestión
9	Los responsables de los Programas Rectores harán el envío electrónico final a la Dirección General de Planeación de los proyectos del PAO 2013 analizados y dictaminados																										X	X	X	X	X														Responsables de los programas rectores
10	Período de Evaluación y Ajuste del PAO 2013																															X	X	X											DGP y DEEDI
11	Integración del Programa Anual Operativo al Presupuesto Anual Universitario 2013																																		X	X									DGP, DEEDI y DAF
12	Entrega a Rectoría del anteproyecto PAU 2013																																			X	X								DAF
13	Preparativos para la presentación del PAU 2013 al H. Consejo Universitario																																				X	X	X	X					DAF
14	Presentación del PAU 2013 ante el pleno del H. Consejo Universitario para su análisis y aprobación																																									X	X	X	DAF

Se restringe el acceso a los aplicativos del presupuesto a las 15:00 hrs.