UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Cronograma para la Elaboración del Programa Anual Operativo (PAO) 2012 y su integración al Presupuesto Anual Universitario (PAU) 2012

No	ACTIVIDAD	OCTUBRE											NOVIEMBRE																				DICIEMBRE										RESPONSABLE
		17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	01	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	22	23	24	25	28	29	30	01	02	05	06	07	08	09	12	13	14	
1	Reunión de Coordinación previa al lanzamiento del PAO 2012	X																																									DGP y DEEDI
2	Preparación de Materiales para el lanzamiento de la Guía de Elaboración del PAO 2012		X	X	X																																						DGP y DEEDI
3	Revisión y actualización de los Lineamientos Generales del PAU 2012 para el lanzamiento en la página web institucional		X	X	X	X	X	X																																			DAF
4	Revisión y actualización de las aplicaciones del PAU					X																																					DGP y DIyS
5	Difusión de los documentos guía por medio electrónico						X	X	X	X	X																																DGP y DEEDI
6	Desarrollo de los trabajos colegiados para la formulación del PAO 2012							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	Trabajo Colegiado en cada Dependencia
7	Captura, revisión y envío electrónico del PAO 2012 para priorización y validación por los responsables de los centros de costos y dependencias										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	Trabajo Colegiado en cada Dependencia
8	Envío Electrónico del PAO 2012 a los Responsables de los Programas Rectores para dictaminación; re priorización, en su caso, y **envío final** a la Dirección General de Planeación																								X	X	X	X	X														Responsables de las Dependencias Académicas y de Gestión Universitarias
9	Período de Evaluación y Ajuste del PAO 2012																													X	X	X	X	X										DGP y DEEDI
10	Integración del Programa Anual Operativo al Presupuesto Anual Universitario 2012																																		X								DGP, DEEDI y DAF
11	Entrega a Rectoría del anteproyecto PAU 2012																																			X							DAF
12	Preparativos para la presentación del PAU 2012 al H. Consejo Universitario																																				X	X					DAF
13	Presentación del PAU 2012 ante la Comisión de Patrimonio, Planeación y Presupuesto del H. Consejo Universitario para su análisis y emisión de Dictamen																																						X	X			DAF
14	Presentación del PAU 2012 ante el pleno del H. Consejo Universitario para su análisis y aprobación																																								X	X	DAF

Se restringe el acceso a los aplicativos del presupuesto a las 15:00 hrs.