

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-13MSU0017T-07

Mejora de la capacidad académica y fortalecimiento la calidad educativa de la DES del Instituto de Ciencias Económico Administrativas.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la capacidad académica de la DES, asegurando la contratación de académicos con el perfil idóneo acorde con las características de cada PE, la capacitación constante de la planta docente, así como mejorar el nivel de habilitación de los PTC, mediante la formación en programas de posgrado de calidad, propiciando el desarrollo de los Cuerpos Académicos, consolidando la investigación mediante el desarrollo de proyectos integrales que incorporen a alumnos y fomenten la participación en redes nacionales e internacionales, así como la difusión de sus resultados y productos.	\$3,016,904.54	\$1,751,779.00	58.00%	1.1	A diciembre de 2009, haber elaborado, impreso y entregado 700 manuales a los docentes por horas, que especifique la normatividad, recursos didácticos disponibles, reglamentos y de más información para su adecuado desempeño	\$455,325.00	\$257,697.00	57.00%	800	700	700	100.00%	\$240,460.40	93.00%	63.00%		
					1.3	A diciembre de 2009, hacer realizaco el "Primer encuentro de integración y articulación de investigación con la participación de los CA de administración, contaduría, economía y los cuerpos académicos con registro interno de turismo, comercio exterior, mercadotecnia y gastronomía con la participación de alumnos y profesores, así como contar 30 profesores visitantes de Universidades adscritas a ANUIES y/o CUMEX, Universidades Españolas (Proyecto Cantabria), Instituto Politécnico Nacional (Escuela de Economía), para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, impartición de clases y/o talleres, así como haber enviado 30 PTC de la DES a estancias académicas en IES españolas y haber Desarrollado el prorama de "Semillero de investigadores"	\$1,636,412.00	\$972,864.00	59.00%	30	14	3	21.00%	\$81,092.00	8.00%		En el primer semestre del año se tenía contemplado 5 doctores como Laura Fisher, Viridiana Zamudio Martínez de la Universidad de Guadalajara realizan una estancia en la DES, sin embargo debido a la contingencia sanitaria, se cancelaron estas, lo ha provocado hasta el momento se pueda coincidir con su agenda para el cumplimiento de la meta.	
					1.4	A diciembre de 2009 contar con 1 CA ( Administración ) en estatus de Consolidación, 1 CA ( Economía) en estatus de En consolidación y 1 CA ( Mercadotecnia) en estatus de En Formación	\$925,167.54	\$521,218.00	56.00%	3	3	2	67.00%	\$174,926.02	34.00%			
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$3,016,904.54</b>	<b>\$1,751,779.00</b>	<b>58.00%</b>	<b>833</b>	<b>717</b>	<b>705</b>	<b>98.00%</b>	<b>\$496,478.42</b>	<b>28.00%</b>			
OP 2	Fortalecer la atención a estudiantes mediante programas de innovación educativa que permitan incrementar la eficiencia terminal, impulsar la investigación en los alumnos aumentando la titulación, así como incorporar tecnología de punta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la DES y las AEAM.	\$3,963,772.31	\$2,313,428.00	58.00%	2.1	A diciembre de 2009 haber elaborado, impreso y entregado 2,076 guías del estudiante a los alumnos en el curso de inducción fortaleciendo la Atención a Estudiantes de la DES	\$398,400.30	\$246,586.00	62.00%	1,500	2,076	2,076	100.00%	\$35,421.00	14.00%	63.00%		
					2.2	A diciembre de 2009, haber elaborado, impreso y entregado 800 manuales en el curso de preparación para el EGEL, como estrategia para el incremento de la Titulación y el número de egresados con reconocimiento por desempeño de alto rendimiento	\$376,000.00	\$211,271.00	56.00%	500	800	0	0.00%	\$0.00	0.00%		CENEVAL está en reestructuración de los reactivos del EGEL, proceso en el participan los PE de la DES, y una vez concluidos se estará en posibilidad de generar un manual al estudiante.	

						2.3	A diciembre de 2009 haber adquirido 19 sistemas aprendeclck que mejore el proceso aprendizaje - enseñanza, incorporando tecnología de punta a corde con el modelo educativo	\$2,734,672.01	\$1,581,537.00	58.00%	28	19	19	100.00%	\$1,511,354.00	96.00%			
						2.4	A diciembre de 2009, Mejorar las habilidades, cpacidades y competencias de al menos 50 Tutores de la DES	\$454,700.00	\$274,034.00	60.00%	50	50	40	80.00%	\$102,864.00	38.00%			
						<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$3,963,772.31</b>	<b>\$2,313,428.00</b>	<b>58.00%</b>	<b>2,078</b>	<b>2,945</b>	<b>2,135</b>	<b>72.00%</b>	<b>\$1,649,639.00</b>	<b>71.00%</b>	<b>71.00%</b>		
OP 3	Mantener la competitividad de la DES mediante Programas Educativos de buena calidad y acreditados por organismos nacionales e internacionales, sustentados en estudios de pertinencia y factibilidad actualizados que permitan la oportuna toma de decisiones, además de incrementar las prácticas innovadoras mediante la habilitación de laboratorios.	\$6,750,308.65	\$3,996,969.00	59.00%		3.1	A Diciembre de 2008 haber realizado 4 estudios de pertinencia y factibilidad (seguimiento laboral, seguimiento de egresados, satisfacción de empleadores e impacto social, opinión de alumnos y maestros) para los PE de la DES	\$674,943.00	\$421,780.00	62.00%	4		3	1	33.00%	\$240,477.77	57.00%	Los estudios se realizan de manera integral por DES, mediante el área de investigación educativa, se han iniciado trabajos de los tres estudios sin embargo el avance no es homogéneo, teniendo al momento terminado el estudio de satisfacción de estudiantes y maestros	
						3.2	A Diciembre de 2008 haber realizado 4 estudios de Seguimiento de Prácticas en las AEAM de Tlahuallipán, Tepeji del Río, Cd. Sahagún y Tizayuca. Obtener la acreditación Internacional de la DES, así como la certificación de CIEES en la Lic. en Mercadotecnia y Lic. en Turismo Tizayuca y Administración Tepeji del Río, Recibir la visita de CACECA para la acreditación de la Lic. en Administración Tlahuallipán, Contaduría Cd. Sahagún, Mercadotecnia y la visita de CONAET en la Licenciatura de Turismo Tizayuca, y haber implementado el Programa de Acreditación en la AEAM de Tlahuallipán, Cd. Sahagún y Tizayuca, mediante el equipamiento de áreas específicas para el procesamiento de información y construcción del Archivo Histórico	\$1,045,860.00	\$588,952.00	56.00%	4		4	1	25.00%	\$372,445.49	63.00%	En el mes de febrero se obtuvo el nivel 1 de CIEES a los programas de Mercadotecnia (Pa chuca) y Turismo (Tizayuca, el programa de Administración (Tepeji del Río) fue evaluado por CIEES en febrero de 2010 y se está en espera de resultados. Para los programas de Administración (Tlahuallipán) y Contaduría (Cd. Sahagún), se encuentran recopilando la evidencia para ser evaluados por CACECA	
						3.3	A diciembre de 2009 contar con 10 alumnos en movilidad CUMEX del PE de Administración, dando cumplimiento al acuerdo de Rectores de Cumex	\$2,084,112.90	\$1,241,349.00	60.00%	10		10	100.00%	\$407,600.00	33.00%			

				3.4	A Diciembre de 2009, haber instalado 2 Laboratorios que permitan un equilibrio en el proceso de enseñanza - aprendizaje teórico - práctico con la instalación. 1 Laboratorio de diseño (Mercadotecnia impacto de 650 alumnos). Mejorar el equipamiento y habilitación de los laboratorios de Cocina Turismo ( impacto 1,000 alumnos), que fortalezcan la retención y el índice de satisfacción del alumno	\$2,945,392.75	\$1,744,888.00	59.00%	7	2	0	0.00%	\$1,744,888.00	100.00%		Para el Laboratorio de Diseño del PE de Mercadotecnia, ya se adquirieron 15 mac, 15 nobreak, se cuenta con los manuales, se modificaron los Programas de Asignatura en los que se incluyen las prácticas, la instalación eléctrica está concluida y falta el mobiliario. Del Laboratorio de Cocina, se ha adquirido el equipo parcialmente, ya están los manuales de prácticas de los programas de
				Subtotal OP 3		\$6,750,308.65	\$3,996,969.00	59.00%	25	19	12	63.00%	\$2,765,411.26	69.00%	72.00%	
						\$13,730,985.50	\$8,062,176.00	59.00%	2,936	3,681	2,852	77.00%	\$4,911,528.68	61.00%		
						\$13,730,985.50	\$8,062,176.00	59.00%								