


CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2009

2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO D E CIRUGIA EXPERIMENTAL Y DEL
LABORATORIO DE SIMULACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAE STRUCTURA FiSICA DE APOYO A LA ENSENANZA
PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS (ICAP).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
3) LA OBRA INICIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 17 DE MAYO DE 2010.

4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FiSICO DEL 89%.

4.- CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN Pl EDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN
METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OB RA EXTERIOR.

A) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

B) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

C) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

2a. ETAPA DE LA RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSENANZA
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.






CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2008
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y TALLERES DE LA DES ICEA.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
EN SEPTIEMBRE DE 2009.

2) EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

3) LA OBRA INICIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 5 DE JULIO DE 2010.

4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FiSICO DEL 74%.

CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES ICSA

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN
SEPTIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DES DE LA UAEH.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN
SEPTIEMBRE DE 2009.

2) ESTE OBRA ENGLOBA UN TOTAL DE 22 ACCIONES A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES INSTITUTOS Y
ESCUELAS SUPERIORES DE LA UAEH.

3) EN EL MES DE FEBRERO SE ADJUDICARON DE FORMA DIRECTA 7 OBRAS DE LAS CUALES 2 YA SE
ENCUENTRAN TERMINADAS Y LAS OTRAS 5 EN PROCESO.

4) EN ESTE MES SE ADJUDICARON 2 OBRAS LAS CUALES FUERON POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA LA
CUALES SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE.

5) EN ESTE MES SE INICIO EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA DE 3 OBRAS LAS CUALES SE
PROGRAMA TERMINAR EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE.

6) LAS OBRAS RESTANTES ESTAN EN PROCESO DE TERMINACION DE PRESUPUESTO Y VALIDACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS, TENIENDOSE COMO FECHA PROGRAMA DE TERMINACION A MAS TARDAR EN EL
MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO.






CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2007
CONSTRUCCION DE LA 2°ETAPA DE LA DES DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS ICEA.

1) LOS RECURSOS SE GESTIONARON ANTE LA SEP EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA POR LA UNIVERSIDAD EN EL
MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITANDO RECURSOS PARA LA SEGUNDA ETAPA,
DESTINANDO DICHA INSTANCIA PARA ESTA UNIVERSIDAD LA CANTIDAD DE $30°000,000.00 EN DOS PROYECTOS AUTORIZADOS LA
2da. ETAPA DE LA DES DE ICEA Y UN EDIFICIO PARA LA DES DE ICSA, DE MANERA OFICIAL EN EL MES DE MARZO DE 2007.

2) SE SOLICITA LA CANCELACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DES DE ICSA Y SEAN REASIGNADOS EN SU TOTALIDAD A LA
DES DE ICEA; ANTE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN DICIEMBRE DE 2007 LO CUAL FUE AUTORIZADA EN ENERO DE
2008.

3) SOLICITUD A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA REPROGRAMACION Y
REASIGNACION DE LOS RECURSOS A LA 2da. ETAPA DE ICEA EN ENERO DE 2008.

4) SOLICITUD DE PREDIO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS EN EL MES DE JUNIO DE 2006.

5) SE TUVIERON VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA VER PROPUESTAS DE PREDIOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CAMPUS. SE PROPUSO LA DONACION DE LOTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR
DEL IHEMSyS (INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) LOS CUALES NO ERAN FACTIBLES YA QUE
TENIAN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EL COSTO PARA CONFORMAR PLATAFORMAS SERIA MUY ELEVADO. EL DIA 29 DE ENERO DE
2007 SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DECRETO DE DONACION DE DICHOS PREDIOS A FAVOR
DE LA UNIVERSIDAD.

6) SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA ANALIZAR PREDIOS CON MAYOR
FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS, CONCLUYENDO CON LOS LOTES QUE SE UBICAN AUN COSTADO DE LA
HACIENDA LA CONCEPCION, EN EL CAMINO A TILCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA. EL DECRETO
DE DONACION DE LOS PREDIOS SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2007.

7) CON EL TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS, EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO CON EL QUE SE
GESTIONARON LOS RECURSOS NO SE AJUSTABA A ESTOS, POR LO QUE SE VIO LA NECESIDAD DE HACER UN NUEVO PROYECTO
(PLAN MAESTRO) EN BASE A LA TIPOLOGIA DEL TERRENO.

8) SE CREA EN ABRIL DE 2008 EL COMITE TECNICO CONSULTIVO PARA ESTUDIOS DE PLANEACION Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Y EN MAYO DEL MISMO ANO SE REALIZA LA INVITACION RESTRINGIDA
CUANDO MENOS A TRES PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO Y ANTEPROYECTO DEL CAMPUS DE LA DES DEL ICEA.

9) DE MAYO A OCTUBRE DE 2008 REALIZARON ESTUDIOS PRELIMINARES DE MECANICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO.
10) DE FEBRERO A ABRIL DE 2009 SE VALIDA EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE TRAMITAN CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA DE CONTRATO A ADMINISTRACION DIRECTA.

11) EN EL MES DE MAYO DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA PRIMERA MINISTRACION DE LOS
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE $9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS CONTANDO CON EL
CONTRA-RECIBO PARA EL DEPOSITO DE LOS RECURSOS EL 25 DE MAYO DE 2009.

12) DEPOSITO DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO A LA U.A.E.H EN EL MES DE JUNIO DE 2009.
13) LICITACION DE LA PRIMERA PARTE DE MATERIALES JULIO DE 2009

14) CON LA ADJUDICACION DE LA COMPRA DE MATERIALES SE DA INICIO A LA OBRA EL 10 DE AGOSTO DE 2009.

15) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE GESTIONO ANTE GOBIERNO DEL ESTADO LA AMPLIACION AL OFICIO DE AUTORIZACION,
RECIBIENDO EN EL MES DE ENERO DE 2010 LA AUTORIZACION DE LA MISMA AL MES DE JUNIO DE 2010

16) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACION DE
LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE $9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.

17) EL 27 DE ENERO DE 2010 SE RECIBE LA CANTIDAD DE $615,242.08 A CUENTA DE LA SEGUNDA MINISTRACION.

18) AL 15 DE MARZO DE 2010 LA UNIVERSIDAD NO HA RECIBIDO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE LOS RECURSOS
SOLICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA HASTA CONTAR CON RECURSOS PARA LA
CONTINUACION DE LA MISMA. SE PRESENTA Y SOLICITA AL COMITE DE OBRA Y A LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO EL
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO PARA SU AUTORIZACION.

19) LA UNIVERSIDAD EN LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE 2010 RECIBE A CUENTA LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 QUE
CORRESPONDE A LA MITAD DEL MONTO TOTAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION REACTIVANDOSE LA OBRA EL DIA 26 DE ABRIL DEL
PRESENTE ANO.
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CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2009

2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO D E CIRUGIA EXPERIMENTAL Y DEL
LABORATORIO DE SIMULACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAE STRUCTURA FiSICA DE APOYO A LA ENSENANZA
PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS (ICAP).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
3) LA OBRA INICIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 17 DE MAYO DE 2010.

4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FiSICO DEL 89%.

4.- CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN Pl EDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN
METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OB RA EXTERIOR.

A) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

B) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

C) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

2a. ETAPA DE LA RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSENANZA
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES
RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.






CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2008
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y TALLERES DE LA DES ICEA.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
EN SEPTIEMBRE DE 2009.

2) EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

3) LA OBRA INICIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 5 DE JULIO DE 2010.

4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FiSICO DEL 74%.

CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES ICSA

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN
SEPTIEMBRE DE 2009.

2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN
EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.

3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DES DE LA UAEH.

1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN
SEPTIEMBRE DE 2009.

2) ESTE OBRA ENGLOBA UN TOTAL DE 22 ACCIONES A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES INSTITUTOS Y
ESCUELAS SUPERIORES DE LA UAEH.

3) EN EL MES DE FEBRERO SE ADJUDICARON DE FORMA DIRECTA 7 OBRAS DE LAS CUALES 2 YA SE
ENCUENTRAN TERMINADAS Y LAS OTRAS 5 EN PROCESO.

4) EN ESTE MES SE ADJUDICARON 2 OBRAS LAS CUALES FUERON POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA LA
CUALES SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE.

5) EN ESTE MES SE INICIO EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA DE 3 OBRAS LAS CUALES SE
PROGRAMA TERMINAR EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE.

6) LAS OBRAS RESTANTES ESTAN EN PROCESO DE TERMINACION DE PRESUPUESTO Y VALIDACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS, TENIENDOSE COMO FECHA PROGRAMA DE TERMINACION A MAS TARDAR EN EL
MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO.






CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2007
CONSTRUCCION DE LA 2°ETAPA DE LA DES DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS ICEA.

1) LOS RECURSOS SE GESTIONARON ANTE LA SEP EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA POR LA UNIVERSIDAD EN EL
MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITANDO RECURSOS PARA LA SEGUNDA ETAPA,
DESTINANDO DICHA INSTANCIA PARA ESTA UNIVERSIDAD LA CANTIDAD DE $30°000,000.00 EN DOS PROYECTOS AUTORIZADOS LA
2da. ETAPA DE LA DES DE ICEA Y UN EDIFICIO PARA LA DES DE ICSA, DE MANERA OFICIAL EN EL MES DE MARZO DE 2007.

2) SE SOLICITA LA CANCELACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DES DE ICSA Y SEAN REASIGNADOS EN SU TOTALIDAD A LA
DES DE ICEA; ANTE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN DICIEMBRE DE 2007 LO CUAL FUE AUTORIZADA EN ENERO DE
2008.

3) SOLICITUD A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA REPROGRAMACION Y
REASIGNACION DE LOS RECURSOS A LA 2da. ETAPA DE ICEA EN ENERO DE 2008.

4) SOLICITUD DE PREDIO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS EN EL MES DE JUNIO DE 2006.

5) SE TUVIERON VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA VER PROPUESTAS DE PREDIOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CAMPUS. SE PROPUSO LA DONACION DE LOTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR
DEL IHEMSyS (INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) LOS CUALES NO ERAN FACTIBLES YA QUE
TENIAN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EL COSTO PARA CONFORMAR PLATAFORMAS SERIA MUY ELEVADO. EL DIA 29 DE ENERO DE
2007 SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DECRETO DE DONACION DE DICHOS PREDIOS A FAVOR
DE LA UNIVERSIDAD.

6) SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA ANALIZAR PREDIOS CON MAYOR
FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS, CONCLUYENDO CON LOS LOTES QUE SE UBICAN AUN COSTADO DE LA
HACIENDA LA CONCEPCION, EN EL CAMINO A TILCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA. EL DECRETO
DE DONACION DE LOS PREDIOS SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2007.

7) CON EL TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS, EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO CON EL QUE SE
GESTIONARON LOS RECURSOS NO SE AJUSTABA A ESTOS, POR LO QUE SE VIO LA NECESIDAD DE HACER UN NUEVO PROYECTO
(PLAN MAESTRO) EN BASE A LA TIPOLOGIA DEL TERRENO.

8) SE CREA EN ABRIL DE 2008 EL COMITE TECNICO CONSULTIVO PARA ESTUDIOS DE PLANEACION Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Y EN MAYO DEL MISMO ANO SE REALIZA LA INVITACION RESTRINGIDA
CUANDO MENOS A TRES PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO Y ANTEPROYECTO DEL CAMPUS DE LA DES DEL ICEA.

9) DE MAYO A OCTUBRE DE 2008 REALIZARON ESTUDIOS PRELIMINARES DE MECANICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO.
10) DE FEBRERO A ABRIL DE 2009 SE VALIDA EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE TRAMITAN CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA DE CONTRATO A ADMINISTRACION DIRECTA.

11) EN EL MES DE MAYO DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA PRIMERA MINISTRACION DE LOS
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE $9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS CONTANDO CON EL
CONTRA-RECIBO PARA EL DEPOSITO DE LOS RECURSOS EL 25 DE MAYO DE 2009.

12) DEPOSITO DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO A LA U.A.E.H EN EL MES DE JUNIO DE 2009.
13) LICITACION DE LA PRIMERA PARTE DE MATERIALES JULIO DE 2009

14) CON LA ADJUDICACION DE LA COMPRA DE MATERIALES SE DA INICIO A LA OBRA EL 10 DE AGOSTO DE 2009.

15) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE GESTIONO ANTE GOBIERNO DEL ESTADO LA AMPLIACION AL OFICIO DE AUTORIZACION,
RECIBIENDO EN EL MES DE ENERO DE 2010 LA AUTORIZACION DE LA MISMA AL MES DE JUNIO DE 2010

16) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACION DE
LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE $9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.

17) EL 27 DE ENERO DE 2010 SE RECIBE LA CANTIDAD DE $615,242.08 A CUENTA DE LA SEGUNDA MINISTRACION.

18) AL 15 DE MARZO DE 2010 LA UNIVERSIDAD NO HA RECIBIDO EL DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE LOS RECURSOS
SOLICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA HASTA CONTAR CON RECURSOS PARA LA
CONTINUACION DE LA MISMA. SE PRESENTA Y SOLICITA AL COMITE DE OBRA Y A LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO EL
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO PARA SU AUTORIZACION.

19) LA UNIVERSIDAD EN LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE 2010 RECIBE A CUENTA LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 QUE
CORRESPONDE A LA MITAD DEL MONTO TOTAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION REACTIVANDOSE LA OBRA EL DIA 26 DE ABRIL DEL
PRESENTE ANO.
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