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Anexo X

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)

Causas de demoras en las obras apoyadas
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Construccion del edificio para la Licenciatura de Instituto de Instituto de Ciencias 7,419.00 29,339,157.00 5,002,326.26 26.48 La totalidad de los recursos fueron ministrados a
Comercio Exterior y obra exterior Ciencias Econémico la UAEH en Noviembre de 2011. Obra en
Econémico Administrativas (ICEA) proceso y en tiempo conforme a la fecha de
Administrativas recepcion de recursos, fechas del proceso de
(ICEA) campus La licitacion y calendario de obra. Oficios que
Concepcion autorizaron cambio de metas No. 219/11-
0001071 de la SEO y SFA-DGO-01-1196/2011
de Gobierno del Estado de Hidalgo.
Construccién de un Taller y Biblioteca Escuela Superior de Instituto de Ciencias 312.00 3,054,252.77 580,308.02 21.00 La totalidad de los recursos fueron ministrados a
Zimapan Econémico la UAEH en Noviembre de 2011. Obra en
Administrativas (ICEA), proceso y en tiempo conforme a la fecha de
Instituto de Ciencias recepcion de recursos, fechas del proceso de
Sociales y Humanidades licitacion y calendario de obra
(ICSHU)
Ampliacién Campus Apan Escuela Superior de Instituto de Ciencia 3,300.00 10,000,000.00 3,163,493.61 34.00 La totalidad de los recursos fueron ministrados a
Apan Basicas e Ingenierias la UAEH en Noviembre de 2011. Obra en
(ICBI), Instituto de proceso y en tiempo conforme a la fecha de
Ciencias Econémico recepcion de recursos, fechas del proceso de
Administrativas (ICEA) licitacion y calendario de obra
Total 3,300.00| 42,393,409.77 8,746,127.89
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5 ’
= . % de avance
5 Unidad Monto M de la obra al En su caso, las causas por las
8 | Descripcion delaob da | Académica | DES Apoyad 2 izad onto | celachraa ! h luido |
o) eSCripcion de la obra apoyada caaemica poyadas m autorizado . . Cuales no se ha concluldo la
n (Campus) FAM ejercido FAM| 31 de marzo obra
c
3 de 2012
]
Construccion del edificio de Usos Muiltiples de las DES Instituto de Instituto de Ciencias de la 600.00 10,396,980.00 4,731,389.12 39.00 Cambio de proyecto respecto a metas
de ICSA, campus Pachuca. Ciencias de la Salud solicitadas originalmente. Oficio de autorizacion
Salud (ICSA) No. 500/2008/096 de la SEP. Solicitud de
Campus la cambio de metas UAEH Rectoria No. 119
Concepcion.
Total 600.00( 10,396,980.00| 10,397,580.00




